

会议记录 2024-03-21

参会人: Alice, Bob, 王磊, 李静

1. 项目进度

- 前端完成80%，接口对接中
- 后端API延迟2天，原因：第三方接口不稳定
- 测试环境部署完成

2. 风险项

- a) 第三方接口SLA未达标
- b) UI资源交付延迟
- c) 性能测试未开始

3. 下一步

- ① 周三前完成接口联调
- ② 周五前输出测试报告
- ③ 下周一开始UAT

备注：以上内容需在Jira中更新状态。

(内容由AI生成，仅供参考)

